

PROGRAMMATION AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (ADAP)

Financement total établi suite aux diagnostics du bureau d'études ACCEO		2 547 930 €
Demande de dérogation pour la porte de Joigny et la Porte de Sens		
soit sur une répartition sur 6 ans		424 655 € HT/an
Nom de l'établissement ou de l'installation		
Montant estimatif des travaux		
Période 1	01/04/2016-30/07/2017 (spécifiquement pour l'espace Pincemin)	
	Restaurant scolaire	8 040 €
	Ecole Paul Bert	46 330 €
	Ecole de la Tour	20 550 €
	Espace Pincemin / Théâtre	350 570 €
	Musée Galerie Carnot	99 300 €
	TOTAL	524 790 €
Période 2	01/10/2016-30/09/2017	
	Ecole Jules Verne	52 200 €
	Ecole Joubert	24 570 €
	Crèche	10 570 €
	Maison de la jeunesse	22 740 €
	Centre de loisirs	169 070 €
	Gymnase Château Briand	99 120 €
	Marché couvert	2 800 €
	TOTAL	381 070 €
Période 3	01/10/2017-30/09/2018	
	Gymnase Emile Chicanne	83 730 €
	Bibliothèque + salle danse	115 980 €
	Dojo	21 980 €
	Stade Marcel Roy	36 140 €
	Stade Petit Pied	138 570 €
	Salle polyvalente	14 780 €
	TOTAL	411 180 €
Période 4	01/10/2018-30/09/2019	
	Trésorerie	18 420 €
	Club canoé/kayak	30 610 €
	Eglise Valprofonde	10 500 €
	Hotel de Ville	54 260 €
	Local association	15 130 €
	Maison des institutions	3 890 €
	Parc des Sables Rouges	23 760 €
	Parc Mairie	44 180 €
	Police Municipale	5 980 €
	Au Vieux Tilleul	14 940 €
	La Lucassit (salle exposition)	9 690 €
	Services techniques	4 830 €
	Square Henri Roy	6 000 €
	Square Théodore Monod	5 310 €
	Aire quai Port au Bois	6 600 €
	Bâtiment plage	64 690 €
	Cimetière Valprofonde	20 150 €
	Eglise rue Pierret	45 930 €
	L'île d'Amour	16 840 €
	Espace associatif Paul Bert	4 630 €
	TOTAL	406 340 €

Période 5	01/10/2019-30/09/2020	
	Cimetière Sables Rouges	348 850 €
Période 6	01/10/2020-30/09/2021	
	Cimetière Saint Savinien	475 700 €